Утвержден
Первый заместитель Губернатора области 

___________________А.А. Ремига

План 
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры во Владимирской области

	1.
	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «КАМЕШКОВО»
	Исполнитель

	
	Описание
	Земельные участки индустриального парка, общей площадью 5,5 Га
	

	
	Данные об участке
	33:06:122501:1381
33:06:122501:1382
33:06:122501:1383
	

	
	Категории земель
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения
	

	
	Востребованность
	Есть субарендаторы
	

	
	Период реализации 
Стоимость работ
Источники финансирования
	2020-2021 г.г.

Акционерный капитал АО «КРВО», средства инвесторов
	

	
	Этапы реализации и 
стадия реализации
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	АО «КРВО»

	1.1
	Разработка проектной документации
	Проектные работы
	
	
	
	
	АО «КРВО», 
снабжающая организация

	
	Газоснабжение
	Проектные работы
	
	
	
	
	АО «КРВО», снабжающая организация

	
	Электроснабжение
	Проектные работы
	
	
	
	
	АО «КРВО», снабжающая организация

	
	Водоснабжение/канализация

	Проектные работы
	
	
	
	
	АО «КРВО»

	
	Телекоммуникация
	
	
	
	
	
	

	
	Транспортная инфраструктура
	Проектные работы
	
	
	
	
	АО «КРВО», 
Администрация области, либо района

	
	Ж/д сообщение
	Не планируется
	

	1.2
	Получение государственной экспертизы проекта
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Подготовка документации для проведения торгов по определению подрядной организации
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	
	
	

	
	Газоснабжение
	Осуществление строительно-монтажных работ (СМР)
	
	
	
	
	АО «КРВО», 
АО «Газпром Газораспределение»

	
	Электроснабжение
	Осуществление строительно-монтажных работ (СМР)
	
	
	
	
	АО «КРВО», 
ПАО «МРСК»

	
	Водоснабжение/канализация
	Осуществление строительно-монтажных работ (СМР)
	
	
	
	
	АО «КРВО», 
ГУП «Интех»

	
	Телекоммуникация

	
	
	
	
	
	

	
	Транспортная инфраструктура
	Осуществление строительных работ
	
	
	
	
	АО «КРВО», 
Администрация области, либо района

	
	Ж/д сообщение
	
	
	
	
	
	

	2.
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА «ПАРАЦЕЛЬС»
	Исполнитель

	
	Описание
	Владимирская область, р-н Собинский, МО Воршинское (сельское поселение), ОАО "Воршанское", участок находится в северо-восточной части.
	

	
	Данные об участке
	33:12:011101:781
	

	
	Категории земель
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	

	
	Востребованность
	Потенциально высокая – особенно в сфере логистики и складского хозяйства
	

	
	Период реализации 
Стоимость работ 
Источники финансирования

	2020-2021 г.г.

Акционерный капитал АО «КРВО», средства инвесторов
	

	
	Этапы реализации и 
стадия реализации
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	

	2.1
	Разработка проектной документации

	Проектные работы
	
	
	
	
	АО «КРВО»

	
	Газоснабжение
	Проектные работы
	
	
	
	
	АО «КРВО», 
снабжающая организация

	
	Электроснабжение
	Проектные работы
	
	
	
	
	АО «КРВО», снабжающая организация

	
	Водоснабжение/канализация
	Проектные работы
	
	
	
	
	АО «КРВО», снабжающая организация

	
	Телекоммуникация
	
	
	
	
	
	

	
	Транспортная инфраструктура
	Проектные работы
	
	
	
	
	АО «КРВО», 
Администрация области, либо района

	
	Ж/д сообщение
	Не планируется
	

	2.2
	Получение государственной экспертизы проекта

	
	
	
	
	
	

	2.3

	Подготовка документации для проведения торгов по определению подрядной организации

	
	
	
	
	
	

	2.4
	Выполнение строительно-монтажных работ

	
	
	
	
	
	

	
	Газоснабжение
	Осуществление строительно-монтажных работ (СМР)
	
	
	
	
	АО «КРВО», 
АО «Газпром Газораспределение»

	
	Электроснабжение
	Осуществление строительно-монтажных работ (СМР)
	
	
	
	
	АО «КРВО», 
ПАО «МРСК»

	
	Водоснабжение/канализация
	Осуществление строительно-монтажных работ (СМР)
	
	
	
	
	АО «КРВО», 
ГУП «Интех»

	
	Телекоммуникация
	
	
	
	
	
	

	
	Транспортная инфраструктура
	Осуществление строительно-монтажных работ (СМР)
	
	
	
	
	АО «КРВО», 
Администрация области, либо района

	
	Ж/д сообщение
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство логистического центра

	Осуществление строительно-монтажных работ (СМР)
	
	
	
	
	Инвестор – ООО «Электрорешения-П»

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ДОБРОГРАД»
	Исполнитель

	
	Описание
	Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), восточнее 
д Алачино
	

	
	Данные об участке
	33:07:000315:13
33:07:000315:26 (134,65 га)
	

	
	Категории земель
	Земли поселений (земли населенных пунктов)
Легкая промышленность, научно-производственная деятельность
	

	
	Востребованность
	Высокая
	

	
	Период реализации 
Стоимость работ
Источники финансирования
	2020-2029 гг.
4,9 млрд. руб
Внебюджетные источники
	

	
	Этапы реализации и 
стадия реализации
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	

	3.1
	Разработка проектной документации

	
	
	
	
	
	

	
	Газоснабжение : 
Межпоселковый газопровод от п.Иваново - д.Сенино - д.Пестово - д.Дроздовка - д.Русино  Ковровского района протяженностью 28 км для обеспечения объема 9300 куб.м/час.
	
	До 31.12.2022 г. выполнение проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы

	
	
	
	ООО «Газпром межрегионгаз»

	
	Электроснабжение
110 кВ ПС «Развитие»
	2 МВт
	3,5 МВт
Проектно – изыскательные работы 16 млн. руб.
	
0,5 МВт
	
	
	Филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

	
	Водоснабжение/канализация
	
	800 м3/сут
	4400 м3/сут
	
	
	

	
	Телекоммуникация
	
	
	
	
	
	

	
	Транспортная инфраструктура
	
	
	
	
	
	

	
	Ж/д сообщение
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Получение государственной экспертизы проекта
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Подготовка документации для проведения торгов по определению подрядной организации

	
	
	
	
	
	

	3.4
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	
	
	

	
	Газоснабжение:  
Межпоселковый газопровод от п.Иваново - д.Сенино - д.Пестово - д.Дроздовка - д.Русино  Ковровского района протяженностью 28 км для обеспечения объема-9300 куб.м/час.
	
	
	
	До 31.12.2024 года выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию
	
	ООО «Газпром межрегионгаз»

	
	Электроснабжение
110 кВ ПС «Развитие»
	
	
	Строительство ПС трансформаторной мощностью 2х25 МВА
	
	
	Филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

	
	Водоснабжение/канализация
	
	
	
	
	
	

	
	Телекоммуникация
	
	
	
	
	
	

	
	Транспортная инфраструктура
	
	
	
	
	
	

	
	Ж/д сообщение
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА АВТ
	Исполнитель

	
	Описание
	Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), г Кольчугино, ул Луговая, д 13
	

	
	Данные об участке
	33:18:000604:770
33:18:000604:757
	

	
	Категории земель
	Земли поселений (земли населённых пунктов)
	

	
	Востребованность
	Проект одобрен Минпромторгом РФ.
Проект поддержан Администрацией Кольчугинского района Владимирской области.
Заинтересованность в приобретении продукции на долгосрочной основе высокая.
	

	
	Период реализации
Стоимость работ
Источники финансирования
	2021-2023
2000,0 млн руб.
Инвестиционный кредит Банка МСП, Независимая гарантия от АО «Корпорация «МСП» и Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания АВТ» (далее – ООО «Производственная компания АВТ»), ИНН 3325006900, средства инвестора
	

	
	Этапы реализации и 
стадия реализации
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	

	4.1
	Разработка проектной документации
	
	Изыскательские работы/проектные работы
	
	
	
	ООО «Производственная компания АВТ»

	
	Газоснабжение
	
	Проектные работы
	
	
	
	ООО «Производственная компания АВТ»

	
	Электроснабжение
	
	Проектные работы
	
	
	
	ООО «Производственная компания АВТ»

	
	Водоснабжение/канализация
	
	Проектные работы
	
	
	
	ООО «Производственная компания АВТ»

	
	Телекоммуникация
	
	
	
	
	
	

	
	Транспортная инфраструктура
	
	Проектные работы
	
	
	
	ООО «Производственная компания АВТ»

	
	Ж/д сообщение
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Получение государственной экспертизы проекта
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Подготовка документации для проведения торгов по определению подрядной организации
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	
	
	

	
	Газоснабжение
Строительство Газопоршневой Установки 4.5МВт с интегрированной котельной.
Наличие точки подключения газа (бутан) 1350 мкуб/час
	
	
	Осуществление строительно-монтажных работ
	
	
	ООО «Производственная компания АВТ»
АО «Газпром Газораспределение»

	
	Электроснабжение
	
	
	Осуществление строительно-монтажных работ
	
	
	ООО «Производственная компания АВТ»
ПАО «МРСК»

	
	Водоснабжение/канализация
	
	
	Осуществление строительно-монтажных работ
	
	
	

	
	Телекоммуникация
	
	
	
	
	
	

	
	Транспортная инфраструктура
Строительство подъездной дорога от улицы трассы Р75 до и на территории производственной площадки, длин подъездных путей порядка 800м, устройство дорожного покрытия на территории порядка 2000 мкв
	
	
	Осуществление строительно-монтажных работ
	
	
	

	
	Ж/д сообщение
	
	
	
	
	
	






	1. 
	СТРОИТЕЛЬСТВ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	

	
	Этапы реализации и 
стадия реализации
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	

	1.1
	Строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г.Владимире
Период реализации: 2020-2023
Стоимость работ: 2,6 млрд.рублей
Источники финансирования: федеральный, областной, местный бюджеты
	строительство
	строительство
	 строительство, ввод объекта в эксплуатацию
	
	
	Управление архитектуры и градостроительства администрации города Владимира

	1.2
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков в д.Ручей Ковровского района Владимирской области (Автомобильные дороги и система электроснабжения)»
Период реализации: 2020
Стоимость работ: 19,10 млн. руб.
Источники финансирования: областной, местный бюджеты
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Реконструкция автомобильной дороги «Сенинские Дворики-Красный Октябрь»-Бараново в Ковровском районе Владимирской области 
Период реализации: 2020
Стоимость работ: 17,17 млн. руб.
Источники финансирования: областной, местный бюджеты
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Реконструкция автомобильной дороги Дмитриево-Алачино в Ковровском районе Владимирской области
Период реализации: 2021
Стоимость работ: 113,53 млн. руб.
Источники финансирования: областной, местный бюджеты
	31.12.2021
	
	
	
	
	

	1.5
	Строительство автомобильной дороги Пестово-Персекино-Медынцево в Ковровском районе Владимирской области
Период реализации: 2022
Стоимость работ: 
Источники финансирования: областной, местный бюджеты
	
	31.12.2022
	
	
	
	

	1.6
	Строительство автомобильной дороги «Юрово - Крылово - Овинищи» - Картаганово в Гороховецком районе Владимирской области»
Период реализации: 2020г
Стоимость работ: 905 625,00 руб.
	
	
	
	
	
	Администрация МО Гороховецкий район
ООО «МОСТ»

	1.7
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство автомобильной дороги Лучинки – Светильново в Гороховецком районе Владимирской области»
Период реализации: 2020г
Стоимость работ: 1 981 860,00 руб.
	
	
	
	
	
	Администрация МО Гороховецкий район

ООО «НПО Дорога»

	1.8
	Строительство автомобильной дороги «Муром – «Волга» – т/п Большое» – Шубино – Якутино в Гороховецком районе Владимирской области
Период реализации: 2020г
Стоимость работ: 2 869 440,00 руб.
	
	
	
	
	
	Администрация МО Гороховецкий район
ООО «Ивановодорпроект»

	1.9
	Строительство автомобильной дороги Тимирязево – Шаньково в Гороховецком районе Владимирской области
Период реализации: 2020г
Стоимость работ: 1 676 880,00 руб.
	
	
	
	
	
	Администрация МО Гороховецкий район
ООО «МОСТ»

	1.10
	Строительство автомобильной дороги «Юрово – Крылово – Овинищи» - Картаганово в Гороховецком районе (этап  I)
Период реализации: 2023г
Стоимость работ: 22 555 677,90 руб.
	
	
	
	
	
	Администрация МО Гороховецкий район
Исполнитель не определен

	1.11
	Строительство автомобильной дороги «Юрово – Крылово – Овинищи» - Картаганово в Гороховецком районе (этап  II)
Период реализации: 2021г
Стоимость работ: 20 087 500,00 руб.
	Разработка ПСД
	
	
	
	
	Администрация МО Гороховецкий район
Исполнитель не определен

	1.12
	Строительство автомобильной дороги Лучинки – Светильново в Гороховецком районе
Период реализации: 2023г
Стоимость работ: 66 388 000,00 руб.
	
	
	Разработка ПСД
	
	
	Администрация МО Гороховецкий район
Исполнитель не определен

	1.13
	Строительство автомобильной дороги «Юрово - Крылово - Овинищи» - Картаганово в Гороховецком районе Владимирской области»
Период реализации: 2020г
Стоимость работ: 905 625,00 руб.
	
	
	
	
	
	Администрация МО Гороховецкий район
ООО «МОСТ»

	1.14
	Строительство автомобильной дороги по ул. Ольховая-Сиреневая-Вишневая в городе Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области.
Сроки разработки проекта 4 квартал 2017 года.
Период реализации: 2-4 квартал 2020г.
Стоимость строительства: 45,2 млн. руб.
	ввод в эксплуатацию объекта май 2021г
	Проектирование и государственная экспертиза ПСД
	Строительство и ввод в эксплуатацию
	Строительство и ввод в эксплуатацию
	
	Администрация МО Кольчугинский район
ООО "Строительная компания "Трасса"



	1.15
	Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Топорищево» в Кольчугинском районе Владимирской области.
Сроки разработки проекта 3 квартал 2019 года.
Период реализации строительства: 7 месяцев.
Стоимость строительства: 72,4 млн. руб.
	2,639 км
Планирование
	
	
	
	
	Администрация МО Кольчугинский район
ООО «Ивановодорпроект»

	1.16
	Строительство автомобильной дороги от ул. Максимова до ул. Веденеева в городе Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области.
Сроки разработки проекта 4 квартал 2020 года.
Период реализации строительства: 5 месяцев.
Стоимость строительства: 13,6 млн. руб.
	0,720 км
Планирование
	Подрядчик не прошел государственную экспертизу, идет судебное разбирательство.
	
	
	
	Администрация МО Кольчугинский район
ИП Винюкова Н.В.В.


	1.17
	Дорога и благоустройство нового жилого квартала в д. Иватино
 Стоимость работ: 48,0 млн. руб.
Источник финансирования:
Областной и местный бюджет
	
	Подготовка исходных данных для проектирования
	Проектирование, получение государственной экспертизы
	Начало строительства
	Начало строительства
	Администрация МО Меленковский район


	1.18
	Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в д. Ежово Кольчугинского района
Период реализации: 2023-2024 годы
Стоимость работ: 2,20 млн.  руб.
Источник финансирования: Областной и местные бюджеты.
	
	
	Проектирование и государственная экспертиза ПСД
	Строительство и ввод в эксплуатацию
	Строительство и ввод в эксплуатацию
	Администрация МО Кольчугинский район


	1.19
	Дорога и благоустройство нового жилого квартала в с. Приклон
Стоимость работ: 32,0 млн. руб.
Источник финансирования:
Областной и местный бюджет

	Объект исключен по заявке администрации МО Меленковского района
	Администрация МО Меленковский район


	1.20
	Строительство моста в м. Лучки Юрьев-Польского района Владимирской области
Период реализации: 2021-2023 г.г.
Стоимость  работ : 80,0 млн. руб.
Источники финансирования: областной дорожный фонд, местная администрация
	Разработка ПСД

	Выполнение строительно-монтажных работ 
	Завершение строительства, ввод в эксплуатацию
	Завершение строительства, ввод в эксплуатацию
	
	Администрация МО Юрьев-Польский район


	1.21
	Строительство автомобильной дороги «Подъезд к поселку Бурино» Вязниковского района Владимирской области
Период реализации: 2020 год
Стоимость работ: 15,5 млн. руб.
Источник финансирования: федеральный, областной, местный бюджеты
	
	
	
	
	
	

	1.22
	Строительство двухуровневой транспортной развязки на 300 км федеральной автодороги М-7 «Волга» в городе Вязники Владимирской области
Период реализации: 2019-2020 год
Источник финансирования: 
	
	
	
	
	
	

	1.23
	Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул.Окружная- ул.Торфяная, г.Гусь-Хрустальный (транспортная инфраструктура)                      Период реализации: 2022-2023 г.г   Стоимость работ: 17,44 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	 начало строительства
	завершение строительства, ввод в эксплуатацию
	
	 
	Администрация г.Гусь-Хрустального

	1.24
	Строительство дороги к земельным участкам по ул. 2-я Алексеевская                   в г. Александров Владимирской области                                              Период реализации: 2018-2023 год     Стоимость работ: 77 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	строительство
	строительство
	строительство
	
	 
	Администрация Александровского района

	1.25
	Строительство автомобильной дороги по ул.Верещагина в городе Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области                      Период реализации: 2024-2025 год     Стоимость работ: 18,3 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	 подготовка исходных данных для проектирования
	проектирование, получение государственной экспертизы
	строительство
	
	Администрация Кольчугинского района

	1.26
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых семьям имеющим троих и более детей для индивидуального жилищногос троительства по ул.Ленина, ул.Владимирская, ул.Радужная в городе Собинка (3-этап- автомобильная дорога)                       Период реализации: 2022 год     Стоимость работ: 34,61 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	
	 
	 
	 
	 
	Администрация Собинского района

	1.27
	Автомобильная дорога по улицам Полевая, Ясная, Мира, Тихая в д.Бараки Судогодского района           Период реализации: 2023-2024 год     Стоимость работ: 25,52 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	 проектирование, получение государственной экспертизы
	строительство
	строительство, ввод в эксплуатацию
	
	Администрация Судогодского района

	1.28
	Строительство автомобильной городской дороги с освещением на территории жилого квартала в районе Бульвар Всполье (ул.Восточная) в городе Суздале Владимирской области Период реализации: 2023-2024 год     Стоимость работ: 21,61 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	 
	 строительство
	строительство, ввод в эксплуатацию
	
	Администрация Судздальского района

	1.29
	Строительство автомобильной дороги«Подъезд к д. Глебово в Селивановском районе. 
 проекта разработан 4 квартал 2021 года.
Период реализации строительства: 5 месяцев.
Стоимость строительства: 40,0 млн. руб, протяженность 2,1 км
	
	Строительство
	
	
	
	Администрация МО Селивановский район

	1.30
	Строительство автомобильной дороги«Подъезд к д. Денисово в Селивановском районе. 
Сроки разработки проекта 4 квартал 2022 года.
Период реализации строительства: 5 месяцев.
Стоимость строительства: 70,0 млн. руб.
	
	Разработка ПСД
	Строительство 35 млн.руб
	Строительство
35 млн.руб
	
	Администрация МО Селивановский район




	1.
	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ


	
	Этапы реализации и 
стадия реализации
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	

	1.1
	Строительство газопровода-отвода протяженностью 29 км  и ГРС Ковров-2 
Период реализации: 2021-2025гг.
	
	
	До 31.12.2023 года разработка (корректировка) проектно-сметной документации на строительство
	
	
	ПАО «Газпром»

	1.2.
	Техническое перевооружение существующей ГРС Ковров
	До 31.12.2021 года разработка проектно-сметной документации
	До 31.12.2022 года выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	ПАО «Газпром»

	1.3.
	Техническое перевооружение существующей ГРС Муром (вых. Вербовский)
	
	
	До 31.12.2023 года разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	ПАО «Газпром»

	1.4.
	Строительство станции обезжелезивания и РЧВ с реконструкцией станции второго подъема в г.Меленки
	.
	
	
	
	
	Администрация МО Меленковский район

	1.5.
	Станция водоподготовки на водозаборе в г. Юрьев-Польский
	
	
	
	
	
	Администрация МО Юрьев-Польский район

	1.6
	Строительство двух водозаборных скважин для водоснабжения населения г.Лакинска, расположенных западнее ул.Жуковского, г.Лакинск
	.
	
	
	
	
	Администрация МО город Лакинск

	1.7
	Реконструкция систем водоснабжения дер. Никулино Гусь-Хрустального района Владимирской области
	
	
	
	
	
	Администрация МО Гусь-Хрустальный район

	1.8
	Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением с.Бутылицы Меленковского района Владимирской области (реконструкция)
	62,5 млн.руб.
	
	
	
	
	Администрация МО Меленковский район

	1.9
	Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением д.Крутцы Меленковского района Владимирской области (реконструкция)
	21,5 млн.руб.
	
	
	
	
	Администрация МО Меленковский район

	1.10
	Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением д. Двойново Меленковского района Владимирской области (строительство)
	28,2 млн.руб.
	
	
	
	
	Администрация МО Меленковский район

	1.11
	Водоснабжение села Архангел Меленковского района Владимирской области (строительство)
	32,3 млн.руб.
	
	
	
	
	Администрация МО Меленковский район

	1.12
	Реконструкция системы централизованного водоснабжения г. Киржач" "Станция обеззараживания подземных вод на площадке насосной станции второго подъема по адресу: г. Киржач, ул. Мичурина, 2д
	6,2 млн.руб.
	
	
	
	
	Администрация МО г.Киржач

	1.13
	Строительство сетей водопровода от насосной станции второго подьема, расположенной по адресу: г. Киржач ул. Мичурина до ул. Рыженкова
	50,9 млн.руб.
	
	
	
	
	Администрация МО г.Киржач

	1.14
	Строительство водопровода d 300мм со строительством станции повышения давления по Радиозаводскому шоссе от ул. Куйбышева до ул. Орловская
	45,0 млн.руб.
	
	
	
	
	Администрация МО о.Муром

	1.15
	Строительство водопроводных сетей на ул. Орловка г. Петушки
	7,6 млн.руб.
	
	
	
	
	Администрация МО город Петушки

	1.16
	Водопроводные сети д. Верхутиха-с. Малышево-д. Кисляково - п. Малыгино в Ковровском районе Владимирской области
	10,0 млн.руб.
	
	
	
	
	Администрация МО Ковровский район

	1.17
	Строительство резервуаров чистой воды и участка водопроводной сети с установкой насосного оборудования на насосной станции "Слукино" Гороховецкого района
	19,4 млн.руб.
	
	
	
	
	Администрация МО Гороховецкий район

	1.18
	Строительство станции очистки воды на Александровском водозаборе
	
	249,1 млн.руб.
	
	
	
	Администрация МО о.Муром

	1.19
	Реконструкция водозаборных сооружений в г. Петушки
	
	176,0 млн.руб.
	
	
	
	Администрация МО город Петушки

	1.20
	Реконструкция водозаборных сооружений в с. Сима
	
	
	17, 2 млн.руб. 
	
	
	Администрация МО Юрьев-Польского района

	1.21
	Реконструкция системы водоснабжения г. Гороховец
	
	
	42,0 млн.руб.
	
	
	Администрация МО Гороховецкий район

	1.22
	Строительство водозаборного узла п. Дружба и п. Новки
	
	
	72,9 млн.руб.
	
	
	Администрация МО Камешковский район

	1.23
	Реконструкция водозаборных сооружений и магистрального водопровода в селе Новоалександрово Суздальского района Владимирской области
	
	
	40,0 млн.руб.
	
	
	Администрация МО Суздальский район

	1.24
	Станция водоподготовки на территории УВС третьего подьема в ЗАТО г. Радужный Владимирской области (126 млн.руб)
	Разработка ПСД

	Прохождение экспертизы
	Выполнение строительно- монтажных работ
	Ввод мощностей
	
	Администрация МО ЗАТО г.Радужный

	1.25
	Строительство водозаборного сооружения с повышающей насосной станцией в с. Троицкое Татарово и магистрального и разводящих водоводов до г. Вязники, п. Октябрьский и д. Лукново
	
	
Разработка ПСД
10,0 млн. руб. (местный бюджет)
	
170,39
млн. руб.
	129,244
млн. руб.
	
	Администрация МО Вязниковский район

	1.26
	Реконструкция системы водоснабжения в д. Андреево,                         д. Вяткино, п. Головино
	
	
	89,8 млн.руб
	
	
	Администрация МО Судогодский район

	1.27
	Строительство КНС и канализационного коллектора
	
	
	
	
	
	Администрация МО город Гусь-Хрустальный

	1.28
	[bookmark: _GoBack]Реконструкция водозаборных сооружений
	36,0 млн.руб.
	
	
	
	
	Администрация МО город Суздаль

	1.29
	Реконструкция тепловых сетей ст.Вековка
	2,1 млн.руб.
	
	
	
	
	Администрация МО Гусь-Хрустальный район

	1.30
	Строительство самотечной канализации по ул.Дорофеичева и ул.Герцена г.Камешково
	7,9 млн.руб.
	
	
	
	
	Администрация МО Камешковский район

	1.31
	Наружные водопроводные сети с.Ковардицы Муромского района (1 этап)
	57,1 млн.руб.
	
	
	
	
	Администрация МО Муромский район

	1.32
	Строительсво водопроводных сетей по ул.Центральная-Луговая д.Кочергино
	12,9 млн.руб.
	Объект построен и введен в эксплуатацию
	
	
	
	Администрация МО Селивановский район

	1.33
	Строительство канализационных сетей по ул.Северная-ул.Новая-ул.Первомайская
	6,4 млн.руб.
	Объект построен и введен в эксплуатацию
	
	
	
	Администрация МО Селивановский район

	1.34
	Реконструкция очистных сооружений и канализации в пос. Красная Горбатка Селивановского района
	
	
	
250,0 млн. руб
	
275,0 млн. руб

	

	Администрация МО Селивановский район

	1.35
	Строительство канализационных очистных сооружений в д. Вяткино Судогодского района
	186,3 млн.руб.
	
	
	
	
	Администрация МО Судогодский район

	1.36
	Реконструкция очистных сооружений канализации в г.Покров
	
	170,0 млн.руб.
	
	
	
	Администрация МО г. Покров

	1.37
	Реконструкция очистных сооружений канализации в п.Новоалександрово Суздальского района
	
	70,8 млн.руб.
	.
	
	
	Администрация МО Суздальский район

	1.38
	Строительство очистных сооружений в модульном исполнении в п.Кашино Киржачского района
	
	29,5 млн.руб.
	
	
	
	Администрация МО Киржачский район

	1.39
	Реконструкция водопроводных сетей в г.Меленки от водозабора до п.Строителей и мкр.Черемушки
	
	
	34,0 млн.руб.
	
	
	Администрация МО Меленковский район

	1.40
	Реконструкция станции биологической очистки в п.Садовый
	
	
	70,1 млн.руб.
	.
	
	Администрация МО Суздальский район

	1.41
	Строительство очистных сооружений в с.Горки
	
	
	60,0 млн.руб.
	
	
	Администрация МО Юрьев-Польский район

	1.42
	Строительство очистных сооружений д.Федоровское
	
	
	30,5 млн.руб.
	
	
	Администрация МО Першинское Киржачского района

	1.43
	Распределительный газопровод низкого давления для газификации с.Павловское Ковровского района Владимирской области
Период реализации: 2023г.
Стоимость работ: 12,58 млн. руб
Источники финансирования: бюджеты всех уровней и долевое финансирование с участием граждан.
	Государственная экспертиза ПСД
	
	Строительство и  Ввод в эксплуатацию
	
	
	Администрация МО Ковровский район

	1.44
	Газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Ивакино Ковровского района
Период реализации: 2021г.
Стоимость работ: 2,38 млн. руб.
Источники финансирования: бюджеты всех уровней
	Государственная экспертиза ПСД 
	
	Строительство Ввод в эксплуатацию
	
	
	Администрация МО Ковровский район

	1.45
	Газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Полевая Ковровского района
Период реализации: 2021г.
Стоимость работ: 4,62 млн. руб.
Источники финансирования: бюджеты всех уровней
	Государственная экспертиза ПСД 
	
	Строительство Ввод в эксплуатацию
	
	
	Администрация МО Ковровский район

	1.46
	Газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Понюкино Ковровского района
Период реализации: 2021г.
Стоимость работ: 3,04 млн. руб.
Источники финансирования: бюджеты всех уровней
	Государственная экспертиза ПСД
	
	Строительство Ввод в эксплуатацию
	
	
	Администрация МО Ковровский район

	1.47
	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Артемово Ковровского района
Период реализации: 2020 г.
Стоимость работ: 2,88 млн. руб.
Источники финансирования: бюджеты всех уровней и долевое финансирование с участием граждан
	Начало строительства
Ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	Администрация МО Ковровский район

	1.48
	Распределительный газопровод для газификации жилых домов в д. Смехра Ковровского района
Период реализации: 
Стоимость работ: 
Источники финансирования:
	
	
	
	
	
	Администрация МО Ковровский район

	1.49
	Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Нерехта
Период реализации: 2021г.
Стоимость работ: 10,727 млн. руб
Источники финансирования: бюджеты всех уровней
	Строительство Ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	Администрация МО Ковровский район

	1.50
	Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в с. Крутово
Период реализации: 2021г.
Стоимость работ: 1,53 млн. руб.
Источники финансирования: бюджеты всех уровней
	Строительство Ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	Администрация МО Ковровский район

	1.51
	Распределительный газопровод для газификации жилых домов в п. Болотский Ковровского района
Период реализации: 2022г.
Стоимость работ: 5,44 млн. руб.
Источники финансирования: бюджеты всех уровней

	Проектирование и экспертиза ПСД
	Строительство и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	Администрация МО Ковровский район

	1.52
	Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу:601969, Владимирская обл., Ковровский р-н, п.Нерехта
Период реализации: 2022г.
Стоимость работ:
Источники финансирования: Областной и местный бюджет 
	Строительство и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	Администрация МО Ковровский район

	1.53
	Строительство водопроводных сетей д.Верхутиха-с.Малышево-д.Кисляково- п.Малыгино в Ковровском районе Владимирской области 
Период реализации: 2021г.
Стоимость работ: 12,01164 млн. руб.
Источники финансирования: бюджеты всех уровней
	Строительство и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	Администрация МО Ковровский район

	1.54
	Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-н, п.Красный Октябрь
Период реализации: 2023г
Стоимость работ:
Источники финансирования: 
Областной и местный бюджет
	
	Проектирование и экспертиза ПСД
	Строительство и ввод в эксплуатацию
	
	
	Администрация МО Ковровский район

	1.55
	Строительство резервуаров чистой воды и участка водопроводной сети с установкой насосного оборудования на насосной станции «Слукино» Гороховецкого района
Период реализации: 2021г
Стоимость работ: 
	Государственная экспертиза ПСД
(396 992,80 руб.)
	Строительство и ввод в эксплуатацию
(20 170 000,00 руб.)
	
	
	
	Администрация МО Гороховецкий район


	1.56
	Выполнение инженерных изысканий и предпроектных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция системы водоснабжения г. Гороховец»
Период реализации: 2023г
Стоимость работ: 
	Выполнение инженерных изысканий и предпроектных работ
(836 640,00 руб.)
	Разработка ПСД
(3 500 000,00 руб.)
	Строительство и ввод в эксплуатацию
(42 000 000,00 руб.)
	

	
	Администрация МО Гороховецкий район


	1.57
	Газопровод межпоселковый г.Киржач-д.Полутино-д.Трохино-д.Акулово-д.Тельвяково-д.Новосёлово
Протяжённость-20,9 км. Установка 6 ГРПШ (газораспределительный шкаф)
Период реализации: 2021г
Стоимость работ: 59,98 млн.рублей
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	
	Администрация МО Киржачский  район
АО «Газпром газораспределение Владимир»

	1.58
	Газопровод межпоселковый д.Ельцы-д.Дубровка-д.Василево-п.Горка-д.Рязанки
Протяжённость-14,5 км. Установка 6 ГРПШ
Период реализации: 2021г
Стоимость работ: 35,01 млн.рублей.
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	
	Администрация МО Киржачский  район
АО «Газпром газораспределение Владимир»

	1.59
	Увеличение мощности водозаборов центральной части города Киржача в срок 2018-2022 г.г. до  4,5 тыс.м3/сутки
Период реализации: 2022г
Стоимость работ: 40 744,2  тыс.руб.
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	
	Администрация МО Киржачский  район
АО «Газпром газораспределение Владимир»

	1.60
	Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением д. Адино
Стоимость работ: 19,6 млн. руб.
Источник финансирования:
Федеральный, областной и местный бюджет
	2 этап строительства
	
	
	
	
	Администрация МО Меленковский район


	1.61
	Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением  д.Двойново Меленковского района
Стоимость работ: 29,0 млн. руб.
Источник финансирования:
Федеральный, областной и местный бюджет
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	
	Администрация МО Меленковский район


	1.62
	Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением  д. Крутцы Меленковского района
Стоимость работ: 22,0 млн. руб.
Источник финансирования:
Федеральный, областной и местный бюджет
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	
	Администрация МО Меленковский район


	1.63
	Водоснабжение села Архангел Меленковского района Владимирской области
Стоимость работ: 34,6 млн. руб.
Источник финансирования:
Федеральный, областной и местный бюджет
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	
	Администрация МО Меленковский район


	1.64
	Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением  с. Бутылицы Меленковского района Владимирской области (реконструкция)
Стоимость работ: 64,0 млн. руб.
Источник финансирования:
Федеральный, областной и местный бюджет
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	
	Администрация МО Меленковский район


	1.65
	Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения населенных пунктов Малый Санчур,  Большой Санчур,  Муратово, Окшово Меленковского района
Стоимость работ: 31,0 млн. руб.
Источник финансирования: внебюджетные средства- спецнадбавка к тарифу  на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром ГР Владимир»
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	
	Администрация МО Меленковский район


	1.66
	Газопровод высокого давления для газоснабжения жилых домов в д. Левенда и д. Толстиково Меленковского района
Стоимость работ: 23,7 млн. руб.
Источник финансирования: внебюджетные средства - внебюджетные средства - спецнадбавка к тарифу  на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром ГР Владимир»
	Получено положительное заключение экспертизы
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	Администрация МО Меленковский район


	1.67
	Строительство объекта «Наружные водопроводные сети с. Ковардицы Муромского района»
Стоимость работ: 178,434 млн. руб.
Источник финансирования: областной, местный бюджеты
	31.12.2021 г.
Завершение строительства, 2 этап, ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	Администрация МО Муромский район


	1.68
	Строительство водопровода по Радиозаводскому шоссе со строительством станции повышения давления от ул. Куйбышева до ул. Орловская.
Стоимость работ: 51,5 млн. руб.
Источник финансирования: федеральный, областной, местный бюджеты


	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	
	Администрация округа Муром 

	1.69
	Установка станции очистки воды на водозаборе в районе деревни Александровка.
Стоимость работ: 280,8 млн. руб.
Источник финансирования: федеральный, областной, местный бюджеты
	Разработка ПСД

	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	Администрация округа Муром

	1.70
	Строительство станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	Разработка ПСД
Прохождение экспертизы
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	Администрация ЗАТО г. Радужный

	1.71
	Газопровод межпоселковый с. Фроловское, д. Елох, с. Хвойный, с. Новое, с. Горки Юрьев-Польского района Владимирской области
Период реализации: 2021 год
Стоимость работ: 62,28 млн. руб.
Источники  финансирования: внебюджетные источники (АО «Газпром»
	Ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	Администрация МО Юрьев-Польский район

	1.72
	Строительство межпоселкового газопровода г. Вязники - д. Афанасьево - д. Воробьевка - д. Крутые - д. Паустово - д. Успенский Погост - д. Бородино - д. Митинская - д. Октябрьская Вязниковского района Владимирской области
Период реализации: 2018-2020
Стоимость работ: 55,68 млн. руб.
Источники финансирования: внебюджетные источники
	Ввод в эксплуатацию.
Подключение абонентов к сети газопровода
	
	
	
	
	Администрация МО Вязниковский район

	1.73
	Строительство газопровода межпоселковый г. Вязники - д. Селище - д. Данилково - д. Пески Вязниковского района Владимирской области
Период реализации: 2018-2022
Стоимость работ: 31,57 млн. руб.
Источники финансирования: внебюджетные источники
	Прохождение экспертизы
Вьіполнение строительно- монтажньіх работ




	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	Администрация МО Вязниковский район

	1.74
	Строительство газопровода межпоселковый д. Данилково - д. Илевники - д. Кудрявцево - д. Перово - д. Ильина Гора - д. Олтушево Вязниковского района Владимирской области
Период реализации: 2019-2023
Стоимость работ: 35,01 млн. руб.
Источники финансирования: внебюджетные источники
	Разработка ПСД

	Прохождение экспертизы
Внесение изменений в ПСД
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	Администрация МО Вязниковский район

	1.75

	Строительство газопровода межпоселковый от газопровода высокого давления на п. Степанцево - д. Поздняково - д. Большевысоково - д. Малое Высоково Вязниковского района Владимирской области
Период реализации: 2019-2023
Стоимость работ: 32,72 млн. руб.
Источники финансирования: внебюджетные источники
	Разработка ПСД

	Прохождение экспертизы
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	Администрация МО Вязниковский район

	1.76
	Строительство газопровода межпоселковый д. Жары - с. Станки - д. Сингерь - д. Борзынь Вязниковского района Владимирской области 
Период реализации: 2019-2023
Стоимость работ: 44,2 млн. руб.
Источники финансирования: внебюджетные источники
	Разработка ПСД

	Прохождение экспертизы
изменений в ПСД
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	Администрация МО Вязниковский район

	1.77
	Строительство газопровода межпоселковый от ГРС Мстера - с. Сарыево - д. Высоково - пос. ст. Сарыево - д. Юрышки - д. Осинки - д. Охлопоково - д. Шустово Вязниковского района Владимирской области
Период реализации: 2019-2023
Стоимость работ: 53,38 млн. руб.
Источники финансирования: внебюджетные источники
	Прохождение экспертизы
Внесение изменений в ПСД
	Внесение
изменений в ПСД
	
	
	
	Администрация МО Вязниковский район

	1.78
	Строительство газопровода межпоселковый д. Эдон - д. Галкино Вязниковского района Владимирской области
Период реализации: 2019-2023
Стоимость работ: 13,2 млн. руб.
Источники финансирования: внебюджетные источники
	Разработка ПСД

	Прохождение экспертизы
Внесение изменений в ПСД

	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	Администрация МО Вязниковский район

	1.80
	Реконструкция напорного коллектора Ду 500 мм в 2 линии от ГКНС ул. 2-я Народная до ОСК
	
	Реконструкция МБ-9258, 200 тыс. руб; ОБ061958, 200 тыс. руб.
ВСЕГО: 71216,400 тыс.руб.
	
	
	
	МУВКП г.Гусь Хрустальный

	1.81
	Строительство объекта: «Распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилвых домов по ул.Зеленая, ул. Молодежная в д. Перово Гусь-Хрустального района Владимирской области
	Разработка ПСД
	Прохождения экспертизы проекта
	Строительство объекта 5,1 млн. руб.
	
	
	Администрация МО Гусь-Хрустальный район

	1.82
	Строительство объекта: «Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Нижняя в пос. Анопино Гусь-Хрустального района Владимирской области»
	Разработка ПСД, прохождение госэкспертизы проекта
	
	Строительство объекта 3,61 млн.руб
	
	
	Администрация МО Гусь-Хрустальный район

	1.
	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	 
	Этапы реализации и стадия реализации
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	Исполнитель

	1.1
	Сети водоснабжения, канализации и газоснабжения в мкр.Юрьевец в г.Владимире                                 Период реализации: 2021-2022 год     Стоимость работ: 58,48 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	строительство
	строительство, ввод в эксплуатацию
	 
	 
	 
	Администрация г.Владимира

	1.2
	Сети газоснабжения в квартале малоэтажной застройки мкр.Лунево-Сельцо                                                     Период реализации: 2023 год     Стоимость работ: 43 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	 
	строительство, ввод в эксплуатацию
	 
	 
	Администрация г.Владимира

	1.3
	Сети газоснабжения в с.Спасское г.Владимир                                                       Период реализации: 2024-2025 год     Стоимость работ: 34 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	подготовка исходных данных для проектирования
	проектирование, получение государственной экспертизы 
	строительство
	
	Администрация г.Владимира

	1.4
	Сети водоснабжения, канализации и газоснабжения в квартале № 10 мкр.Юрьевец г.Владимир                        Период реализации: 2024-2025 год     Стоимость работ: 60 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	подготовка исходных данных для проектирования
	проектирование, получение государственной экспертизы 
	строительство
	с
	Администрация г.Владимира

	1.5
	Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе улиц Крымская-Красносельская, г.Гусь-Хрустальный Владимирской области                                       Период реализации: 2023 год     Стоимость работ: 15,48 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	проектирование, получение государственной экспертизы
	строительство
	 
	строительство
	 
	Администрация г.Гусь-Хрустального

	1.6
	Строительство КНС и строительство сетей водоотведения по адресу:Владимирская область, г.Ковров в микрорайоне им.Чкалова                           Период реализации: 2023-2025 год     Стоимость работ: 60 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	проектирование, получение государственной экспертизы
	строительство
	строительство
	строительство
	
	Администрация г.Коврова

	1.7
	Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Владимирская область, Александровский район, пос.Балакирево, ул.Рабочая       Период реализации: 2022 год     Стоимость работ: 5,75 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	строительство, ввод в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	Администрация Александровского района

	1.8
	Строительство газопровода г.Карабаново пер.Чистопольный  Период реализации: 2023 год     Стоимость работ: 0,91 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	проектирование, получение государственной экспертизы 
	строительство, ввод в эксплуатацию
	 
	строительство, ввод в эксплуатацию
	 
	Администрация Александровского района

	1.9
	Наружные сети канализации для квартала застройки г.Вязники  (напротив деревни Болымотиха)  Период реализации: 2022 год     Стоимость работ: 24,93 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	строительство, ввод в эксплуатацию
	 
	 
	 
	Администрация Вязниковского района

	1.10
	Распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов по ул.Строителей, ул.Заводская и ул.Радужная в г.Гороховце                          Период реализации: 2022 год     Стоимость работ: 1,97 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	строительство, ввод в эксплуатацию
	 
	 
	 
	Администрация Гороховецкого района

	1.11
	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения индивидуальных жилых домов по ул.Луговой в г.Гороховце         Период реализации: 2023 год     Стоимость работ: 2 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	проектирование, получение государственной экспертизы
	строительство, ввод в эксплуатацию
	 
	 
	Администрация Гороховецкого района

	1.12
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков в д.Старая Ковровского района Владимирской области                                                    Период реализации: 2024-2025 год     Стоимость работ: 8,6 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	 
	проектирование, получение государственной экспертизы
	строительство
	
	Администрация Ковровского района

	1.13
	Распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения  земельных участкаов по ул.Ломако, ул.Зеленкова в МО город Кольчугино Кольчугинского района                  Период реализации: 2022 год     Стоимость работ: 2,12 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	строительство, ввод в эксплуатацию
	 
	 
	 
	Администрация Кольчугинского района

	1.14
	Строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Ломако, ул.Зеленкова  г .Кольчугино           Период реализации: 2023 год     Стоимость работ: 3,82 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	проектирование, получение государственной экспертизы
	строительство, ввод в эксплуатацию
	 
	 
	Администрация Кольчугинского района

	1.15
	Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков по ул. Рабочая, № 21а-41; ул. Строительная № 54-74 г. Кольчугино Кольчугинского района
Период реализации: 2021-2023 годы
Стоимость работ: 0,70 млн.  руб.
Источник финансирования: Областной и местные бюджеты.
	Проектирование
	Государственная экспертиза ПСД
	Строительство и ввод в эксплуатацию
	
	
	Администрация МО Кольчугинский район


	1.16
	Строительство газопровода высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы низкого давления по ул.Вишневая, ул.Сиреневая, ул.Ольховая,  г. Кольчугино                                         Период реализации: 2023 год     Стоимость работ: 4,6 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	проектирование, получение государственной экспертизы
	строительство, ввод в эксплуатацию
	 
	 
	Администрация Кольчугинского района

	1.17
	Распределительные газопроводы и газопроводы -вводы низкого давления до границ земельных участков по ул.Верещагина в г.Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области                                              Период реализации: 2024-2025 год     Стоимость работ: 2,5 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	подготовка исходных данных для проектирования
	проектирование, получение государственной экспертизы
	строительство
	
	Администрация Кольчугинского района

	1.18
	Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы -вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в д.Кожино Кольчугинского района                                                      Период реализации: 2024-2025 год     Стоимость работ: 4,69 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	подготовка исходных данных для проектирования
	проектирование, получение государственной экспертизы
	строительство
	
	Администрация Кольчугинского района

	1.19
	Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков по д. Абрамовка № 14-37; № 5а-11а г. Кольчугино Кольчугинского района
Период реализации: 2021-2023 годы
Стоимость работ: 2,52 млн.  руб.
Источник финансирования: Областной и местные бюджеты.
	Проектирование
	Государственная экспертиза ПСД
	Строительство и ввод в эксплуатацию
	
	
	Администрация МО Кольчугинский район


	1.20
	Сети водопровода части территории кадастрового квартала 33:16:001213 в северной части г.Меленки Владимирской области                        Период реализации: 2022 год     Стоимость работ: 2,18 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	строительство, ввод в эксплуатацию
	 
	 
	 
	Администрация Меленковского района

	1.21
	Модернизация теплоэнергетического комплекса Кольчугинского района – строительство 12 блочно-модульных котельных в г. Кольчугин.
Период реализации: 2022 – 2023 годы.
Стоимость работ: 1278,35 млн.  руб.
Источник финансирования: инфраструктурные облигации АО «Дом.РФ».
	
	Проектирование и государственная экспертиза ПСД
	Начало строительство и ввод в эксплуатацию
	
	
	ООО «Владимиртеплогаз»
Администрация Кольчугинского района

	1.22
	Канализационные сети части территории кадастрового квартала 33:16:001213 в северной части г.Меленки Владимирской области Период реализации: 2023 год     Стоимость работ: 14,2 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	проектирование, получение государственной экспертизы
	строительство, ввод в эксплуатацию
	 
	 
	Администрация Меленковского района

	1.23
	Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков предоставленных бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрате до 18 лет на территории МО город Лакинск на улицах Сиреневая,Березовая, Рябиновая, Суворова, Кленовая, Солнечная, Красная и  Юбилейная             Период реализации: 2023-2024 год     Стоимость работ: 23,98 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	проектирование, получение государственной экспертизы
	строительство
	строительство
	
	Администрация Собинского района

	1.24
	Строительство газопровода для газоснабжения земельных участков в с.Баскаки Суздальского района Владимирской области                    Период реализации: 2024 год     Стоимость работ: 1,8 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	проектирование, получение государственной экспертизы
	проектирование, получение государственной экспертизы
	строительство, ввод в эксплуатацию
	
	Администрация Судздальского района

	1.25
	Строительство газопровода для газоснабжения земельных участков в с.Новоалександрово Суздальского района Владимирской области           Период реализации: 2024 год     Стоимость работ: 1,2 млн. рублей                                  Источник финансирования: областной и местный бюджеты
	 
	проектирование, получение государственной экспертизы
	проектирование, получение государственной экспертизы
	строительство, ввод в эксплуатацию
	
	Администрация Судздальского района

	
	
	



